
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen, 16. April 2014 
- 72 - Tel. Nr. 361- 4602 (Herr Gieseler) 
  
 
 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung und Energie (S) 

Vorlage Nr. 18/367 (S) 
 
 

 

Deputationsvorlage für die Sitzung der Deputation 
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S)  

am 24. April 2014 

 

Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof, Bremen Neustadt 
Bilanz und Vorschau der Maßnahmen 

(2. Fördertranche 2014-2019) 
 
 
 
Sachdarstellung 

Ausgangslage 

Am 09. Dezember 2008 beschloss die Stadtbürgerschaft das „Ortsgesetz über das Sanie-
rungsgebiet Huckelriede / Sielhof“. Die Deputation für Bau und Verkehr hat in ihrer Sitzung 
am 30. Oktober 2008 das Ortsgesetz einstimmig beschlossen und die in der Vorlage 17/179 
dargelegte Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Kenntnis genommen. Diese wies für die 
ersten fünf Jahre (1. Fördertranche) ein Volumen von rund 10,5 Mio. EUR aus. Bis Ende 
2013 sollten hiermit Planungen, vorrangig umzusetzende Baumaßnahmen, die Öffentlich-
keitsarbeit und das Honorar der Sanierungsbeauftragten bezahlt werden. Im mit dem Sanie-
rungsbeirat abgestimmten Integrierten Handlungskonzept aus 2011 wurden die erforderli-
chen Kosten dafür auf 11,8 Mio. € geschätzt.  
 
 
Bilanz zum 31. Dezember 2013 

Von den vorgesehenen Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10,5 Mio. EUR der 
1. Fördertranche wurden bis Ende 2013 rund 8,3 Mio. EUR aus dem Programm Stadtumbau 
West verpflichtet; davon wurden bis Ende 2013 7,02 Mio. EUR ausgegeben. Für die Errei-
chung der Sanierungsziele wichtige und als „vorrangig“ eingestufte Bauvorhaben wurden bis 
Ende 2013 nahezu fertiggestellt. Die zur Vorbereitung der Gesamtmaßnahme bedeutsame 
Phase der Rahmenplanung sowie die Abstimmung des Integrierten Handlungskonzeptes lie-
fen zum Teil zeitgleich mit den ersten Vorentwurfsplanungen einzelner Projekte. 

Insbesondere folgende Meilensteine sind bisher umgesetzt worden: 
• Sanierung und Neugestaltung Huckelrieder Park, 
• Neugestaltung der Quartiersachse Niedersachsendamm von Neuenlander Straße bis 

Werdersee sowie 
• Umbau und Neugestaltung Neue Mitte Huckelriede mit Umsteigestelle, Straße Hu-

ckelriede und Stadtplatz. 
 
Weitere Mittel für Rahmenplanung, Öffentlichkeitsarbeit, kleinteilige Projekte und für den Sa-
nierungsbeauftragten wurden verpflichtet. 
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Zusätzlich sind aus dem Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier – Mittel bis En-
de 2013 in Höhe von rund 0,374 Mio. EUR ausgegeben worden. 
 
In der 1. Fördertranche sind somit von den ursprünglich geplanten 10,5 Mio. EUR Städte-
bauförderungsmittel rund 8,7 Mio. EUR für Maßnahmen der Sanierung eingesetzt worden. 
 
(Siehe hierzu detaillierte Aufstellung in Anlage „Fortschreibung der Kostendarstellung“,  
Tabelle 1 und Tabelle 3) 
 
 
Ausblick für die 2. Tranche (2014 - 2019) 

Die 2. Fördertranche setzt sich aus zwei Maßnahmenpaketen zusammen: 

A) Bereits in Planung befindliche Projekte der 2. Tranche 
 
Diese werden in 2014 und den folgenden Jahren weitergeführt; hierzu zählen insbesonde-
re: 
• Neu- / Innenausbau des Quartierszentrums Huckelriede, 
• Brachflächenreaktivierung - Entwicklung Bezirkssportanlage Süd, 
• Ausbau der Grünverbindung „Mittlere Quartiersachse“, 
• Neubau von Begegnungsstätten in Kooperation von Schule und Soziales in der Wil-

helm-Kaisen-Schule, 
• Förderung von Modernisierungs- / Instandsetzungsmaßnahmen Privater. 

 
Für die o.g. Maßnahmen sowie für sonstige Planungen, Öffentlichkeitsarbeit und Vergü-
tung der Sanierungsbeauftragten werden die Kosten auf rund 3,1 Mio. EUR eingeschätzt. 

 
(Siehe hierzu Anlage „Fortschreibung der Kostendarstellung“, Tabelle 1, letzte Spalte) 
 
B) Weitere Maßnahmen in der 2. Tranche 

 
Für die nächsten sechs Jahre (2014 bis Ende 2019) sind weitere Einzelmaßnahmen mit 
einem Kostenansatz von rund 5,1 Mio. EUR zu planen und umzusetzen. Da hierzu noch 
keine Vorplanungen o.ä. vorliegen, handelt es sich hier um Kostenannahmen, die im wei-
teren Verfahren durch Kostenschätzungen und –berechnungen qualifiziert werden. Jede 
Baumaßnahme (größer 0,25 Mio. EUR) wird der Deputation gesondert zum Beschluss 
vorgelegt.  

Diese vormals als „nachgeordnete Maßnahmen“ bezeichneten Vorhaben wurden nicht 
prioritär der 1. Tranche zugeordnet, da z. B. für deren Projektbeginn umfangreiche Vor-
planungen erforderlich waren bzw. vorher andere Aufwertungsarbeiten erfolgten, an die 
nun angeknüpft werden kann. Diese Maßnahmen sollen in den nächsten sechs Jahren 
umgesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere: 

• die Aufwertung des Wohnumfeldes „Valckenburghquartier“, 
• die Umgestaltung der Kornstraße im Bereich Huckelrieder Mitte, einhergehend mit 

Maßnahmen zur Stabilisierung der gewerblichen Nutzung in den Erdgeschosszonen, 
• die städtebauliche Aufwertung des Buntentorsdeich mit anliegenden Zonen im Be-

reich des jetzt beginnenden Wohnungsneubaus auf dem „Cambrai-Dreieck“, 
• die Um- / Neugestaltung einzelner Abschnitte von Habenhauser Landstraße, Kirch-

weg und Kornstraße. 

 
(Siehe hierzu Anlage „Fortschreibung der Kostendarstellung“, Tabelle 2, letzte Spalte) 
 
Beide Maßnahmenpakete haben ein Volumen von insgesamt rund 8,2 Mio. EUR. 
 
(Siehe Anlage, Tabelle 3, letzte Spalte) 
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Gesamtschau (Jahre 2008 bis Ende 2019) 

Auch in der 2. Tranche konzentrieren sich die städtebaulichen Maßnahmen auf die Mitte Hu-
ckelriedes. Die in der 1. Tranche in diesem Bereich bereits umgesetzten Maßnahmen mit 
den sich daraus unmittelbar ergebenden positiven Effekten für eine städtebauliche Sanierung 
und soziale Stabilisierung des Ortsteiles werden dadurch fortgesetzt. Insbesondere die Ent-
wicklung des seit Jahrzehnten brach liegenden Cambrai-Dreieckes zu einem attraktiven 
Wohnstandort mit Kindertagesstätte und Quartierszentrum (gesonderte Deputationsvorlage 
in Vorbereitung) bestätigt und stärkt die erfolgreiche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 
in diesem zentralen Bereich innerhalb der vergangenen fünf Jahre. 
Der vom Gesetzgeber festgesetzte Zeitrahmen von maximal 15 Jahren Sanierungsdauer – 
so auch von der Deputation mit Beschluss der Vorlage 17/179 S vom Oktober 2008 bestätigt 
- wird vermutlich nicht ausgeschöpft; die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich bereits En-
de 2019 abgeschlossen werden. In elf Jahren Umsetzungszeitraum würden somit rund 17,2 
Mio. EUR aus Mitteln der Städtebauförderung (Programme Stadtumbau West und Soziale 
Stadt – Investitionen im Quartier) sowie rund 0,77 Mio. EUR aus dem Bremer Programm 
Wohnen in Nachbarschaften (WiN) für Maßnahmen der städtebaulichen Sanierung und sozi-
alen Stabilisierung im Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof eingesetzt werden. 
 
 

Finanzierung 
Die bisher investierten Mittel des Programms Stadtumbau West in Höhe von rund 8,3 Mio. 
EUR setzen sich zu einem Drittel aus dem Bundesanteil an den Städtebauförderungsmitteln 
und zu zwei Dritteln aus Haushaltsmitteln der Stadtgemeinde Bremen (überwiegend Haus-
haltsmittel des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr) zusammen. Die Soziale Stadt – In-
vestitionen im Quartier – Mittel sind nach demselben Grundsatz finanziert.  

Zudem werden in dem Gebiet noch Mittel aus dem Bremer Programm Wohnen in Nachbar-
schaften – WiN für konsumtive Projekte eingesetzt. Diese Mittel bestehen ausschließlich aus 
Gemeindemitteln der Stadt Bremen. 

Nicht verausgabte Reste der Bundesfinanzhilfen aus dem Programm Stadtumbau West so-
wie deren Komplementärmittel aus den Vorjahren in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR sollen 
übertragen werden. 

Davon sollen 
1. rund 1,3 Mio. EUR für ausstehende Rechnungen der Maßnahmen der 1. Fördertran-

che zur Verfügung gestellt werden und 
2. zur Finanzierung der Maßnahmen in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR für die 2. Förder-

tranche eingeplant werden. 

 
Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen der 2. Fördertranche in den Jahren 2014 – 
2019 sollen insgesamt Städtebauförderungsmittel in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR eingesetzt 
werden. 

Hiervon entfallen auf das Programm 
• Stadtumbau West rund 8,2 Mio. EUR und 
• Soziale Stadt – Investitionen im Quartier – rund 0,3 Mio. EUR. 

Die Mittel des Programms Stadtumbau West stehen auf der Haushaltsstelle 3696/89 271-6 
„Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West – Huckelriede“ für die Jahre 

• 2014 mit einem Haushaltsanschlag von 0,581 Mio EUR und  
• 2015 mit einem Haushaltsanschlag von 1,5 Mio. EUR zur Verfügung. 

Zusätzlich sollen die Haushaltsreste der Vorjahre in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR eingesetzt 
werden. 

Seite 3 von 7 



Der verbleibende voraussichtliche Bedarf der Jahre 2016 und folgende (rund 5,419 Mio. 
EUR) soll über veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (VE) auf der Haushaltsstelle 
3696/89 320-8 „Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung“ abgedeckt werden. 

Die Mittel aus dem Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier – in Höhe von rund 
0,3 Mio. EUR stehen in den Haushaltsanschlägen der Jahre 2014 und 2015 auf der Haus-
haltsstelle 3696/89 260-0 „Zuschüsse an Dritte für das Programm „Soziale Stadt“ zur Verfü-
gung bzw. sind dort in den Folgejahren ab 2016 vorgesehen. 

Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt der jährlich mit dem Bund zu verhandelnden Zu-
weisungen aus der Städtebauförderung sowie unter dem Finanzierungsvorbehalt aus dem 
Haushalt der Stadtgemeinde Bremen. 

Mit dem Beschluss ist keine Beschlussfassung der Einzelmaßnahmen verbunden. Die bis-
lang vorliegende Grobplanung ist im Rahmen der Einzelumsetzung zu konkretisieren und un-
terliegt einem dynamischen Prozess. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen ist abhängig 
von der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel sowie der politischen Beschlussfas-
sungen. Ggf. erforderliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen erfolgen im Rahmen der Konkre-
tisierung der Einzelmaßnahmen. 

 

Beteiligung 
Der Entwurf für die 2. Fördertranche wurde mit den Mitgliedern des Sanierungsgremiums 
„Huckelriede / Sielhof“ in der Sitzung am 28. Januar 2014 abgestimmt. 

Der Beirat Obervieland hat den Wirtschaftsplan für die 2. Fördertranche in seiner Sitzung am 
11. März 2014 zur Kenntnis genommen. 

Der Beirat Neustadt hat den Wirtschaftsplan für die 2. Fördertranche in seiner Sitzung am 20. 
März 2014 zur Kenntnis genommen. 

 
 

Beschlussvorschlag 

1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie nimmt die Bi-
lanz der Jahre 2009 bis 2013 zur Kenntnis. 

2. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie stimmt der 
unter den vorgenannten Vorbehalten stehenden Durchführung und Finanzierung der 
Gesamtmaßnahme mit einem Volumen in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR für die Jahre 
2014 bis 2019 zu. 

3. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie bittet um ei-
nen Zwischenbericht Mitte 2017. 

 
 
 
 
 

Anlage 
Fortschreibung der Kostendarstellung 
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ANLAGE Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof 
 

Huckelriede
Fortschreibung der Kostendarstellung 
2. Fördertranche 
 
In dem IHK - Integriertes Handlungskonzept (Abstimmung mit Sanierungsgremium Oktober 2011) sind 
die Maßnahmen mit unterschiedlichen Prioritäten („bedeutsame Maßnahmen [Tabelle 1] und „nach-
geordnete Maßnahmen“ [Tabelle 2]) versehen worden. Anhand dieser Tabellen 

• werden die Planzahlen des Jahres 2011 mit den zum 31. Dezember 2013 verpflichteten Mit-
teln bilanziert und 

• die möglichen Projektausgaben für die 2. Tranche (Jahre 2014 bis 2019) eingeschätzt. 
 
Tabelle 1: Bilanzierung Planung – Verpflichtet (2009-2013) und Prognose 2. Tranche für „be-
deutsame Maßnahmen“ (2014-2019) 
 
Einzelmaßnahme (Programm Stadtumbau-West) 1. Tranche (2009 – 2013) 2. Tranche 
Bedeutsam und mit hoher Priorität Planung 

IHK 2011 
Verpflichtet 
31.12.2013 

Planung 

Städtebaulicher Rahmenplan 150 67 20 

Gutachten / Neuordnungskonzepte 180 56 20 

Frei- / Verkehrsanlagenplanung 100 1 20 

Vergütung Sanierungsbeauftragter 1.000 299 400 

Planungsbeteiligung, Aktionsprogramme 100 0 0 

Öffentlichkeitsarbeit 120 60 50 
    
Huckelrieder Park 
Sanierung / Umgestaltung 850 753 0 

Umsteigestelle Huckelriede mit Straße (*) und 
Stadtplatz (*) (1) 1.761 2.370 0 

Umsteigestelle Huckelriede; Fahrgastunterstände (1) 
 0 278 0 

Niedersachsendamm, südlicher Abschnitt 
Umbau / Neugestaltung (1) 2.000 1.620 0 

Niedersachsendamm, nördlicher Abschnitt 
Umbau / Neugestaltung (1) 2.500 2.331 0 

Entwicklungspunkt Niedersachsendamm Nord 
Neuanlage (1) 400 367 0 

Entwicklungspunkt Mittlere Quartiersachse 
Neuanlage (1) 20 0 0 

Entwicklungspunkt Deichschart 
Neugestaltung 150 18 0 

Mittlere Quartiersachse, Grünzug 
Aus- und Umbau Grünverbindung 800 39 850 

Bildungscampus W.-Kaisen-Schule 
Bildungsknoten (**) (a) 500 0 200 

Entwicklung Bezirkssportanlage 
Brachflächenreaktivierung [JOKES] (**) 0 19 286 

Quartierszentrum Huckelriede (Gemeinbedarf) 
Neubau 720 0 800 

Modernisierung / Instandsetzung privater Gebäude 
Aufwertung des privaten Gebäudebestandes 450 44 406 

SUMME (Stadtumbau-West) 11.801 8.322 3.052 

SUMME (Stadtumbau-West)  11.374 
 
Alle Angaben in Tausend-Euro (T-EUR) 
(*)  Vormals zwei getrennt dargestellte Maßnahmen (**)   Vormals eine gemeinsame Maßnahme 
(a)  Mischfinanzierung Bildung | SKJF | SUBV (1)   Baumaßnahme abgeschlossen, noch keine Schlussrechnung 
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ANLAGE Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof 
 

Huckelriede

Tabelle 2:  Abgleich Planung IHK 2011 und Prognose 2. Tranche für „nach- 
geordnete Maßnahmen“ (2014 – 2019) 

 
Einzelmaßnahme (Programm Stadtumbau-West) PLANUNG 
Nachgeordnete Maßnahmen nach 2014 IHK 2011 2. Tranche 

Wohnstraßen Valckenburgh-Quartier 
Umgestaltung 1.500 1.500 

Eingangsbereich Niedersachsendamm Süd 
Städtebaulicher Wettbewerb 30 30 

Fuß- / Radwegeverbindung Sieldeich 
Ausbau  210 210 

Fuß- / Radweg Werdersee Südufer 
Sanierung 60 0 

Fuß- / Radweg Hubertushöhe – Werdersee 
Neubau 100 100 

Kornstraße, südlicher Abschnitt 
Umgestaltung (zusammen mit Entwicklung EZH) 500 650 

Zentraler Bereich Huckelriede 
Entwicklung Erdgeschoss-Zonen 80 80 

Buntentorsdeich 
Städtebauliche Aufwertung 250 250 

Buntentorsdeich südlich Boßdorfstraße 
Umgestaltung 150 150 

Boßdorfstraße 
Umgestaltung 100 0 

Wohnstraße Am Dammacker 
Umgestaltung 500 0 

Kirchweg 
Neugestaltung der Quartiersachse 200 500 

Verbindung Kirchweg – Deichschart 
Ausbau 550 0 

Habenhauser Landstraße 
Ausbau Nebenanlagen 1.050 1.050 

Fuß- / Radwegeverbindung Sportanlage - Valcken-
burghstraße (Ausbau) 850 0 

Kornstraße, nördlicher Abschnitt 
Umgestaltung 1.600 600 

Beseitigung baulicher Anlagen 
 0 15 

SUMME 7.730 5.135 
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ANLAGE Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof 
 

Huckelriede

Tabelle 3 Summe aller Ausgaben bis 2019 und Abgleich mit IHK 2011 
 

Programme IHK 2011 Verpflichtet 
31.12.2013 

Planung 
2014-2019 

Bund-Länderprogramme    

Stadtumbau-West, 1. Tranche 11.801 8.322 3.052 

Stadtumbau-West, 2. Tranche 7.730 0 5.135 

Zwischensumme 1 19.531 8.322 8.187 

Soziale Stadt (*) ------- 374 300 

Summe Bund-Länderprogramme  8.696 8.487 

Gesamt 1  17.183 

Kommunales Programm WiN 
Wohnen in Nachbarschaften (**) (400) 323 450 

Summe aller Programme ------- 9.019 8.937 

Gesamt 2  17.956 
 
 
(*) Projektkosten, Zuschuss aus dem Förderprogramm 230 T-EUR 
(**) Zuschuss aus dem Förderprogramm, nicht die Summe der Projektkosten (755 T-EUR) 

(400) T-EUR gem. KoFi Dez 2008 (Depu-Beschluss) 
 
 
 
 
HINWEIS 
Die Planungsdaten stellen Kostenannahmen dar, die nicht durch Schätzungen / Berechnungen hin-
terlegt sind. Die Finanzierung der Einzel- und Gesamtmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Be-
reitstellung von Bundes- und Gemeindemitteln in dem jeweiligen Städtebauförderungsprogramm bzw. 
von städtischen Haushaltsmitteln im Programm WiN. 
 
 
 
Stand: 18.02.2014 (nach Abstimmung im Sanierungsgremium am 28. Jan 2014) 
 
 
SUBV 
Ref. Stadtumbau 
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Auftraggeber Freie Hansestadt Bremen - Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Stadtumbaugebiet Huckelriede / Sielhof_Bremen Neustadt_Rahmenplanung Huckelriede

Neubau / Strukturvorschlag

Bestand

Plangebietsgrenze

Entwicklungsbereiche / Baufeld

P + R Park and Ride

H Haltestelle ÖPNV - zentral

Straße / Gehweg

Nebenfahrbahn

Allee mit Parkstreifen

öffentliche Grünfläche

öffentlicher Platz

öffentliche Spielfläche

Loosen, Rüschoff + Winkler
Klopstockplatz 9
D - 22765 Hamburg
Tel. 040 / 4135 886-0
Fax 040 / 4135 886-10
mail@lrw-architekten.de
www.lrw-architekten.de

Rahmenplanung
Huckelriede
Stand Juni 2011

- Gestaltungsplan -

Maßnahmenübersicht 1. Tranche
Abgeschlossene Maßnahmen

1 Huckelrieder Park
2 Quartiersachse Niedersachsendamm 

drei Abschnitte: Süd - Nord - Abschluss
3 Umsteigestelle Huckelriede 

mit Stadtplatz, BSAG-Unterkunft und Fahrgastun-
terständen sowie Straße Huckelriede mit Neben-
anlagen

4 Entwicklungspunkt Deichschart

4

2

2

2

1

3

SUBV, Ref. 72   |   März 2014
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Maßnahmenübersicht 1. + 2. Tranche
Begonnene und fortzuführende Maßnahmen

1 Grünzug Mittlere Quartiersachse
2 Bildungscampus W.-Kaisen-Schule
3 Entwicklung Bezirkssportanlage 

Brachflächenreaktivierung (Jokes)
4 Quartierszentrum Huckelriede (Gemeinbedarf)
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Maßnahmenübersicht 2. Tranche
Noch nicht begonnene Maßnahmen

1 Wohnstraßen Valckenburgh-Quartier, Umgestal-
tung

2 Eingangsbereich Niedersachsendamm, Wettbe-
werb

3 Fuß- / Radwegeverbindung Sieldeich, Ausbau
4 Fuß-/Radweg Hubertushöhe - Werdersee, Neu-

bau
5 Kornstraße, südlicher Abschnitt; Umgestaltung + 

Entwicklung EZH
6 Buntentorsdeich, Städtebauliche Aufwertung
7 Kirchweg, Neugestaltung Quartiersachse
8 Habenhauser Landstraße, Ausbau Nebenanlagen
9 Kornstraße, nördlicher Abschnitt; Umgestaltung
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