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Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung und Energie (L/S)  

 

 

Bericht der Verwaltung für die Sitzung der Deputation für  
Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L/S) 

am 09.10.2014 
 

Umsetzung des Wohnraumförderungsprogramms 2012/2013 
 

 

 

A. Sachdarstellung 
1. Sachstand Umsetzung WRP 2012/2013 
Der Senat hat am 28.08.2012 ein Doppel-Wohnraumförderungsprogramm für die Jahre 2012 
und 2013 mit einem Darlehensvolumen von 39,2 Mio. € beschlossen. Unter Nr. 7 des Be-
schlusses hat der Senat den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gebeten, der Deputation 
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie halbjährlich über die Realisierung 
des Wohnraumförderungsprogramms einschließlich des Mittelabflusses zu berichten. 

Bisher wurden insgesamt 698  Wohneinheiten zur Förderung angemeldet davon 666 in Neu-
bauten und nur 32 Wohneinheiten zur Modernisierung. Das entspricht einem Anteil von über 
95 % an Neubauten. Dafür werden Förderdarlehen in Höhe von insgesamt 41,24 Mio. € benö-
tigt.  

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Wohnraumförderungsprogramms 2012/2013 war aufgrund 
der Erfahrungen aus der Vergangenheit angenommen worden, dass rd. 80 % der geförderten 
Wohneinheiten Neubauten (= 560) sein würden und 20 % Modernisierungen (= 140). 

Aufgrund des unerwartet hohen Anteils an Neubauwohnungen reicht das am 22.08.2012 be-
schlossene Programmvolumen von 39,2 Mio. € nicht für die Förderung des bisher zur Förde-
rung angemeldeten 698 Wohneinheiten aus, sondern nur für die Förderung von 656 Wohnun-
gen. Für die Förderung der 38 Wohnungen, die z.Zt. nicht berücksichtigt werden können, sind 
weitere 2,04 Mio. € erforderlich. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr beabsichtigt, diese 
Wohnungen in einem weiteren Wohnraumförderungsprogramm (siehe dazu die Ausführungen 
unter Nr. 2) vorrangig zu berücksichtigen.  

Der Stand der Umsetzung zum Stichtag 30.09.2014 ergibt sich aus der folgenden Tabelle. 
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Liste und dem anliegenden 
Übersichtsplan.  
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Wohnraumförderungsprogramm 2012/13 Beschlossenes Dar-
lehensvolumen 

Wohneinheiten 

Geplant 39,2 Mio. € 700 WE  
 

Anmeldungen bis 30.09.2014: 
• Stadt Bremen: 638 WE 
• Bremerhaven: 60 WE, davon 32 WE Mo-

dernisierungen 

41,24 Mio. € 698 WE 

offener Förderbedarf 2,04 Mio. € 34 WE  

 

Die v.g. 698 Wohneinheiten verteilen sich auf 35 Bauvorhaben, davon 28 in der Stadt Bremen 
und 7 in Bremerhaven. Die Anmeldung für ein Projekt wurde zurückgezogen.  

Bei 11 der angemeldeten Projekte wurde inzwischen mit dem Bau begonnen, davon 7 Objek-
te mit 229 Wohneinheiten in der Stadt Bremen und in Bremerhaven 4 Objekte mit 38 
Wohneinheiten. 

In einigen geförderten Projekten gibt es nicht nur geförderte, sondern auch frei finanzierte 
Wohnungen. Das Gesamtvolumen der vorliegenden Anmeldungen in den 35 angemeldeten 
Bauvorhaben liegt bei insgesamt 1.192 Wohnungen.  

 

2. Planungen für ein 2. Wohnraumförderungsprogramm im Bündnis für Wohnen  
Um die Wohnungspolitischen Zielsetzungen des Senats umzusetzen, ist es erforderlich, die 
Soziale Wohnraumförderung fortzusetzen. Diese Einschätzung wurde von den Akteuren am 
Wohnungsmarkt in der Sitzung des Plenums des Bündnisses für Wohnen am 23.06.2014 ein-
hellig geteilt.  

Für die Finanzierung weiterer Wohneinheiten in Umsetzung der im letzten Jahr beschlosse-
nen Sozialwohnungsquote, die den Bau von 25 % Sozialwohnungen vorsieht, wenn kommu-
nale Grundstücke verkauft werden oder neues Baurecht geschaffen wird, ist ein weiteres Pro-
gramm notwendig. Das würde auch die großen Pilotprojekte im Bündnis für Wohnen wie „Bü-
ro-/Wohnpark Oberneuland“ oder „Gartenstadt Werdersee“ und weitere Bauvorhaben in der 
„Überseestadt“ oder das Studentische Wohnen betreffen. 

Vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird daher ein neues Wohnraumförderungspro-
gramm vorbereitet. Die Beschlussfassung des Senats und der Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung und Energie soll noch in diesem Jahr stattfinden.  

Dabei werden auch die Förderbedingungen angepasst. Dazu hat es Gespräche mit der Bre-
mer Aufbau-Bank GmbH, Vertretern der großen Wohnungsunternehmen sowie der Bauträger 
und der Stiftungen gegeben. Daraus haben sich im Vergleich mit den neuen niedersächsi-
schen Förderregelungen folgende Handlungsfelder ergeben:  

• Studentisches Wohnen: Förderung von 1-Zimmer-Appartements 
• Förderhöhe: Staffelung nach Wohnungsgrößen (Studentisches Wohnen, kleine Haushalte, 

Familien) sowie Berücksichtigung von besonderen Kostensituationen (z.B. vorangehender 
Abriss von nicht erhaltenswerten Altimmobilien, besonders hoher Energie- oder Barriere-
Standard, Umbau Büro/Gewerbe o.ä.) 

• Mittelbare Belegung: Musterlösungen für eine flexiblere Handhabung  

 

B. Beschlussvorschlag 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L/S) nimmt den Be-
richt des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr zur Kenntnis.  
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Wohnraumförderungsprogramm 2012/ 2013

Kartengrundlage: Geo Bremen

Wohnraumförderungsprogramm
Anmeldungen zum Programm 2012/2013
(Stand 30.09.2014)

STANDORTE

01 - "BunteBerse" Gröpelingen, gesamt 68 WE/ 47 gefördert 

02 - "Gröpelinger Heerstr."Gröpelingen, gesamt 37 WE/ 25 gefördert

03 -"Waller Heerstr." Walle, gesamt 16 WE / 12 gefördert

04 - "BlauHaus" Überseestadt, gesamt 44 WE/ 26 gefördert 

05 - "Bogenstr." Walle, gesamt 40 WE/ 40 gefördert

06 - "Arndtstr."Walle, gesamt 33 WE/ 10 gefördert

07 - "Contrescarpe" Mitte, gesamt 39 WE/ 3 gefördert

08 - "BREMER PUNKT"Gartenstadt Süd, gesamt 24 WE/ 24 gefördert

09 - "TARZAN & JANE" Kirchhuchting, gesamt 83 WE/ 81 gefördert 

10 - "Camrai Dreieck" Huckelriede, gesamt 67 WE/ 52 gefördert

11 - "Stiftungsweg" Osterholz, gesamt 60 WE/ 30 gefördert

12 - "Waller Heerstr." Walle, gesamt 12 WE/ 10 gefördert

13 - "Utbremer Ring" Findorff, gesamt 36 WE/ 36 gefördert

14- "Hinter den Ellern" Hemelingen, gesamt 18 WE/ 18 gefördert

STÄDTISCHE GRUNDSTÜCKE/ STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE
15- "Marcuskaje" PILOT Überseestadt, gesamt ca. 252 WE/ 146 gefördert

16- "Wohn-Büropark Oberneuland" PILOT, gesamt ca. 235 WE/ 58 gefördert

AUSSCHREIBUNGEN/ STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE IN VORBEREITUNG
17- "Scholener Str." Ost, gesamt ca. 80 WE/ 20 gefördert

    - "Gartenstadt Werdersee PILOT" Süd, gesamt ca. 550 WE/ ca. 140 gefördert

    - "Stephanitor" Mitte, gesamt ca. 75 WE/ ca. 19 gefördert
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Umsetzung Wohnraumförderungsprogramm 2012/2013

öffentliche Liste

Zahl Projekte WE gesamt WE gefördert

Summe 

Wohnraumförderung in 

Mio.

1 Findorff 36 36 2,16

4 Gröpelingen 105 72 4,32

4 Überseestadt 235 212 12,72

1 Hemelingen 18 18 1,08

5 Huchting 83 81 4,86

1 Mitte 39 3 0,18

6 Neustadt 127 76 4,56

1 Oberneuland 235 58 3,48

2 Osterholz 140 50 3,00

3 Walle 61 32 1,92

28 1079 638 38,28

8 113 60 2,96

36 1192 698 41,24

Land gesamt

Bremerhaven

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Referat (73) Wohnungswesen Stand 30.09.2014
WRP 2012/2013
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