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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr    Bremen, den 24.02.2014 
            51-3               361 10179 (Frau Brinkmann) 

           
 
 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung und Energie (S) 

 
 
 

Bericht der Verwaltung  
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie 

am 13. März 2014 
 
 

Wichtige Baustellen im Straßennetz im Jahr 2014 
 

Der Bericht der Verwaltung über die wichtigsten Baustellen im Straßennetz im Jahr 2014 
umfasst alle zurzeit durchgeführten und noch für 2014 vorgesehenen Maßnahmen von 
besonderer Relevanz. 
 
Als wichtige Baustellen werden die Maßnahmen angesehen, die auf Straßen des sog. 
Vorbehaltnetzes oder auf Straßen mit großer verkehrlicher Bedeutung  durchgeführt werden 
und sich maßgeblich auf die Baustellenkoordination für das gesamte Jahr 2014 auswirken. 
 
Im Rahmen dieses Berichtes wird über die Tätigkeit, die Bauzeit, die Verkehrsführung während 
der Bauzeit und über mögliche Abhängigkeiten zu anderen wichtigen Baustellen informiert.  
 
Einige wenige der hier aufgeführten Maßnahmen befinden sich noch im Planungsprozess, so 
dass es aufgrund zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannter Faktoren ggf. nicht zu einer 
Umsetzung kommen kann bzw. zeitliche Verschiebungen möglich sind. Dennoch werden die 
Maßnahmen berücksichtigt, um eventuelle Abhängigkeiten zu koordinieren. 
 
Die Reihenfolge der aufgeführten Maßnahmen richtet sich nach der fachlichen Zuständigkeit.  
 
Weitere Informationen zu Straßenbaumaßnahmen in Bremen sind unter www.vmz.bremen.de 
zu finden. 
 
Dem Bericht sind 6 Übersichtspläne (Anlagen 1 - 6) beigefügt. 
 
 

http://www.vmz.bremen.de/
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Zuständigkeit ASV 2 (Neubau) 
 
 
A 270 – Anschlussstelle St. Magnus 
 
Maßnahme 
Erweiterung der Anschlussstelle St. Magnus um eine Auffahrt in Fahrtrichtung Bremen-
Blumenthal. 
 
Bauzeit 
Vorarbeiten werden von Mitte Februar bis Mitte März durchgeführt. Der Baubeginn der 
Hauptbauarbeiten ist für April 2014 geplant, die Bauzeit beträgt ca. 7 Monate.  
 
Verkehrsführung 
Während der Bauzeit wird der Verkehr der A 270 einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Auf 
der Vegesacker Heerstraße ist mit kurzzeitigen Engstellen zu rechnen.  
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit zu anderen wichtigen Maßnahmen besteht nicht. 
 
 
Münchener Straße (Zuständigkeit ASV 2 und hanseWasser) 
 
Maßnahme 
Erneuerung des Mischwasserkanals (hanseWasser) zwischen Augsburger Straße und 
Hemmstraße sowie Straßenumbau des gesamten Straßenraumes zwischen Nürnberger Straße 
und Hemmstraße (ASV).   
 
Bauzeit 
Es wurden von hanseWasser  bereits Vorarbeiten durchgeführt. 
Die Hauptbauarbeiten beginnen im Juli 2014, nach Abschluss der Maßnahme „Fürther Straße“, 
und sollen im Herbst 2015 beendet sein. Abschnittsweise wird zunächst der Mischwasserkanal 
erneuert. Im Anschluss daran wird der Neubau des Straßenraumes erfolgen. 
 
Verkehrsführung 
Für die Hauptarbeiten ist eine abschnittsweise Vollsperrung vorgesehen. Das Verkehrskonzept 
wird zurzeit erarbeitet.  
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zu den Maßnahmen „Fürther Straße“ (s. Seite 3) und 
„Hemmstraße – Gebäudesanierung“ (s. Seite 7). 
 
 
Huckelriede – Umsteigestelle / Kornstraße 
 
Maßnahme 
Umbau der Umsteigestelle Huckelriede und der angrenzenden Straßenbereiche der Kornstraße 
und der Straße Huckelriede (Verbindungsstraße zwischen Kornstraße und Habenhauser 
Landstraße).  
 
Bauzeit 
Die Maßnahme befindet sich derzeit im Bau und wird Mitte 2014 abgeschlossen sein. 
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Verkehrsführung 
Die bereits eingerichtete Vollsperrung der Kornstraße (ab Einmündung Kornstraße bis über die 
Nollendorfstraße) bleibt bis ca. März 2014 bestehen (Freigabe ist witterungsabhängig).  
 
Ab ca. Mitte April 2014 bis Ende Mai 2014 ist eine einspurige Verkehrsführung Huckelriede bis 
Habenhauser Landstraße geplant. Für die abschließenden Asphaltdeckschichtarbeiten ist Ende 
Mai 2014 für ca. eine Woche eine Vollsperrung der Kornstraße (ab Georg-Droste Straße bis 
Huckelriede und bis  Nollendorfstraße) vorgesehen. Busse der BSAG fahren während der 
Vollsperrung durch die Boßdorfstraße. 
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit zu anderen Maßnahmen besteht nicht. 
 
 
 

Zuständigkeit ASV 4 (Erhaltung) 
 
Fürther Straße 
 
Maßnahme 
Sanierung der Fahrbahn der Fürther Straße zwischen Hemmstraße und Utbremer Ring sowie 
Neubau einer Haltestelle. 
   
Bauzeit 
Die geplante Bauzeit ist von Anfang Mai bis Anfang Juni. 
 
Verkehrsführung 
Die Bauarbeiten können halbseitig durchgeführt werden. Es wird eine Einbahnstraßenregelung 
während der Bauzeit eingerichtet. Die Fahrtrichtung Süden bleibt immer bestehen. 
Behinderungen für Fußgänger und Radfahrer entstehen nicht. Während eines Bauabschnittes 
werden die Anliegerstraße (Wanfrieder, Tölzer und Gothaer Straße) zur Sackgasse und sind 
über die Augsburger Straße erreichbar. 
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zur Maßnahme „Münchener Straße“ (s. Seite 2) und 
„Hemmstraße – Gebäudesanierung“ (s. Seite 7). 
 
 
 

Zuständigkeit ASV 5 (Brückenbau) 
 
A 1 – Brückenbauwerke 
 
 
Maßnahme 
Sanierung der Unterseiten von fünf Brückenbauwerken über die A 1 zwischen der 
Anschlussstelle Bremen Hemelingen und dem Bremer Kreuz. 
 
Im Bereich des Bremer Kreuzes werden in den Bereichen der Parallelfahrbahnen und in dem 
Bereich der beiden rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg die 
Brückenunterschichten instandgesetzt (1. und 4. Bauabschnitt) 
 
Die vier Bauwerke über die A 1 (Bollener Landstr., Kluvenhagener Str., Olbersstr., Drebberstr.) 
werden nacheinander (2. und 3. Bauabschnitt) in beiden Richtungen in den Bereichen der 
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äußeren Fahrspuren instandgesetzt. (In 2013 wurden die Bauwerke bereits in den Bereichen 
der innenliegenden Fahrspuren instandgesetzt.) 
 
Bauzeit 
Die gesamte Bauzeit umfasst den Zeitraum von Anfang März bis Mitte Juni. 
 
Der erste Bauabschnitt  von Anfang März bis Anfang April umfasst das Bremer Kreuz. 
(Parallelfahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg und Parallelfahrbahn in Fahrtrichtung Osnabrück).  
 
Von ca. Ende März bis Ende April (2. Bauabschnitt) werden die Arbeiten an den vier 
Überführungsbauwerken in Fahrtrichtung Osnabrück durchgeführt. Danach schließen sich die 
Arbeiten an diesen Bauwerken bis Ende Mai in Fahrtrichtung Hamburg an (3. Bauabschnitt).  
 
Ab Mitte Mai bis Mitte Juni finden die restlichen Arbeiten (4. Bauabschnitt) am Bremer Kreuz 
statt (die beiden rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg). 
 
Verkehrsführung 
Am Bremer Kreuz (1. BA) in Fahrtrichtung HH verengt sich die Hauptfahrbahn von drei auf zwei 
Fahrspuren. Die Parallelfahrbahn wird vor dem Bremer Kreuz einspurig auf die Hauptfahrbahn 
geleitet. Die Fahrzeuge, die die Auf- bzw. Abfahrt nutzen, werden ebenso auf die 
Hauptfahrbahn geleitet. In Richtung OS wird die Fahrbahn der Auf- bzw. Abfahrt unter der 
Brücke bereichsweise gesperrt, die Auf- und Abfahrten bleiben erhalten. 
 
Bei den vier Überführungsbauwerken (2. und 3. Bauabschnitt) stehen je Fahrtrichtung zwei 
Fahrstreifen zur Verfügung. In der Fahrtrichtung in der sich das Baufeld befindet, wird ein 
Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn geführt. 
 
Beim 4. BA (Bremer Kreuz) stehen ebenfalls zwei Fahrspuren zur Verfügung, eine Spur wird in 
die Gegenfahrbahn geführt. Die Parallelfahrbahn bleibt als Fahrstreifen erhalten. 
 
Der Verkehr auf den Brücken ist von der Maßnahme nicht beeinträchtigt. 
 
 
Abhängigkeit 
Es besteht keine unmittelbare Abhängigkeit zu einer anderen Maßnahme von besonderer 
Bedeutung. 
 
 
Deichschart Peterswerder 
 
Maßnahme 
Instandsetzung des Brückenbauwerks im Zuge des Osterdeiches über den Rad- und Fußweg 
Auf dem Peterswerder. 
 
Bauzeit 
Die Bauzeit ist geplant von Anfang Mai bis August und umfasst die spielfreie Zeit von Werder 
Bremen.  
 
Verkehrsführung 
Der Bauablauf sieht einen halbseitigen Abriss und Neuaufbau der Brückenkonstruktion vor. Auf 
dem bestehenden Überbau wird der motorisierte Verkehr des Osterdeiches aufrecht gehalten. 
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse werden die Nebenanlagen eingezogen. Die Radfahrer 
und Fußgänger werden über den vorhandenen Weg am Deich geführt. Ein detailliertes 
Verkehrskonzept wird zurzeit erarbeitet.   
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Abhängigkeit 
Es besteht keine unmittelbare Abhängigkeit zu einer anderen Maßnahme von besonderer 
Bedeutung. 
 
 

Zuständigkeit BSAG 
 
Gröpelinger Heerstraße - Ersatzneubau 
 
Maßnahme 
Fahrleitungs- und Gleisersatzneubau auf der Gröpelinger Heerstraße zwischen 
Morgenlandstraße und dem Friedhof Walle auf einer Länge von 1,2 km. 
 
Bauzeit 
Der Baubeginn ist für Mitte Juni geplant. Die Bauzeit beträgt ca. 13 Wochen, so dass die 
Maßnahme mit Ende der Sommerferien beendet ist.   
 
Verkehrsführung 
Es werden abschnittweise (4 Bauabschnitte) Vollsperrungen für den MIV eingerichtet. Eine 
Umleitung über die Debstedter Straße, die sog. Hafenrandstraße und den Waller Ring wird 
eingerichtet. Der Straßenbahnbetrieb wird, bis auf insg. vier Wochenenden, aufrechterhalten. 
Während den vier Wochenenden wird ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung gestellt. Auf 
den Nebenanlagen werden Arbeiten nur im geringen Umfang durchgeführt, so dass für 
Radfahrer und Fußgänger lediglich mit gelegentlichen Engstellen zu rechnen ist.     
 
Abhängigkeit 
Es besteht keine unmittelbare Abhängigkeit zu einer anderen Maßnahme von besonderer 
Bedeutung. 
 
 
Hans-Böckler-Straße / Bürgermeister-Hildebrand-Straße - Ersatzneubau 
 
Maßnahme 
Fahrleitungs- und Gleisersatzneubau auf der Hans-Böckler-Straße zwischen 
Doventorscontrescarpe und Friedrich-Naumann-Ring sowie auf der Bürgermeister-Hildebrand-
Straße. (Nur die Arbeiten auf der Hans-Böckler-Straße haben eine  Auswirkung auf den Verkehr 
und werden im Folgenden ausschließlich beschrieben.)  
 
Bauzeit 
Der Bauarbeiten sind für Ende März bis Mitte Mai geplant.  
 
Verkehrsführung 
Während der kompletten Maßnahme ist das Linksabbiegen von der Hans-Böckler-Straße in die 
Lloyd-Straße sowie das Linksabbiegen von der Lloydstraße in die Hans-Böckler-Straße nicht 
möglich. Während dieser Zeit wird eine Umleitung über Hansator / Auf der Muggenburg 
eingerichtet. 
 
Die Hans-Böckler-Straße ist in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Baustelle einspurig 
befahrbar. Nach ca. 4 Wochen kann der Verkehr in stadteinwärtiger Richtung bereits wieder 
ohne Behinderung fließen. Auf den Nebenanlagen werden keine Arbeiten durchgeführt.  
 
Abhängigkeit 
Es besteht eine unmittelbare Abhängigkeit zu der Maßnahme „Zollpfad“ (s. Seite 6). 
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Bahnhofsvorplatz 
 
Maßnahme 
Im Bereich Bahnhofsvorplatz sind an drei Stellen (Bahnhofsvorplatz vor Bahnhof, Knotenpunkt 
an „An der Weide“ und im Gustav-Deetjen-Tunnel) Regulierungen der Oberflächen geplant.  
  
Bauzeit 
Die Arbeiten sind für Ende April bis Ende Mai geplant. 
 
Verkehrsführung 
Der ÖPNV soll aufrecht gehalten werden. Für den MIV ist mit Engstellen und ggf. einer 
Einziehung einer Fahrbahn zu rechnen. Ein Verkehrskonzept wird zurzeit erarbeitet. 
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zum Neubau auf dem Bahnhofsvorplatz (s. Seite 7).  
 
 
 

Zuständigkeit WFB 
 
Zollpfad 
 
Maßnahme 
Neubau der Straße „Zollpfad“ zwischen den bestehenden Straßen „An der Reeperbahn“ und 
„Auf der Muggenburg“. Im Knotenpunktbereich „Zollpfad“ / „Auf der Muggenburg“ werden 
Straßen- und Gleisbauarbeiten durchgeführt. 
 
Bauzeit 
Der Baubeginn ist erfolgt. Das Bauende ist für Ende Juli geplant. 
 
Verkehrsführung 
Der Verkehr kann die Baustelle „Auf der Muggenburg“ grundsätzlich in beiden Fahrtrichtungen 
durch eine Engstelle passieren. Aufgrund der Arbeiten sind eine Vollsperrung des 
Straßenbahnbetriebes (ein Wochenende) und mehrere kurzzeitige Sperrungen jeweils einer 
Fahrtrichtung des MIV geplant. Die Umleitung der Straßenbahn und des MIV erfolgt über die 
Hans-Böckler-Straße. 
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zur Maßnahme „Hans-Böckler-Straße“ (s. Seite 5). Die 
Vollsperrungen werden erst nach Abschluss der Maßnahme „Hans-Böckler-Straße“ 
durchgeführt.  
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Zuständigkeit / Projektsteuerung  
Dietrich Architekten + Ingenieure Bremen 

 
 
Neubau Bahnhofsvorplatz 
 
Maßnahme 
Neubau zweier Gebäude auf dem Bahnhofsvorplatz. 
 
Bauzeit 
Erste Vorarbeiten wurden bereits durchgeführt. Die Hauptbautätigkeiten beginnen im Frühjahr 
2014. Das gesamte Bauvorhaben wird voraussichtlich innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen 
sein. 
 
Verkehrsführung 
Zurzeit wird ein Verkehrskonzept erarbeitet. 
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zu den Maßnahmen „Bahnhofsvorplatz“ der BSAG (s. 
Seite 6).  
 
 
 

Zuständigkeit  ESPABAU  
 
 
Hemmstraße Gebäudesanierung 
 
Maßnahme 
Gebäudesanierung und Neubau von 17 Dachgeschosswohnungen. 
 
Bauzeit 
Der erste Bauabschnitt umfasst die Häuser Hemmstraße 270 – 278. Baubeginn ist Ende 
Februar, die Arbeiten werden ca. 4 Monate dauern.   
Im Anschluss daran beginnen die Arbeiten an den Häusern Hemmstraße 260 – 266, ebenfalls 
für ca. 4 Monate. 
 
 
Verkehrsführung 
Für den ersten Bauabschnitt wird die Hemmstraße in Fahrtrichtung Utbremer Ring ab Anne-
Frank-Straße bis Utbremer Ring zur Einbahnstraße. Der stadteinwärtige Verkehr wird über die 
Fürther Straße geleitet. Für den zweiten Bauabschnitt wird zurzeit ein Verkehrskonzept 
erarbeitet.    
 
 
Abhängigkeit 
Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zu den Maßnahmen „Fürther Straße“ (s. Seite 3) und 
„Münchener Straße“ (s. Seite 2). 
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Beschlussvorschlag:  
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S) nimmt den Bericht 
der Verwaltung zur Kenntnis.   
 
 
 
 
Anlage 1  Lageplan Autobahn A1 
Anlage 2 Lageplan Autobahn A270 
Anlage 3  Lageplan Walle / Findorff 
Anlage 4  Lageplan Gröpelingen / Findorff 
Anlage 5 Lageplan Neustadt / östl. Vorstadt 
Anlage 6  Lageplan Bahnhofsvorplatz
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