Der Senator fir Umwelt, Bau, Verkehr Bremen, 26. Juni 2014
Amt fur Stralen und Verkehr -611 Tel.: 361-9153 (Herr Ernsing)
Tel.: 361-9740 (Frau Papin)

Deputation fur Umwelt, Bau, Ver-
kehr, Stadtentwicklung und Ener-
gie

Vorlage Nr.: 18/406 (S)

Deputationsvorlage
far die Sitzung der Deputation
far Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie
am 03. Juli 2014

Uberbauerneuerung der Lesumbriicke (BW 201) in Bremen Burg

Sachdarstellung:

Die BaumaRnahme Uberbauerneuerung der Lesumbriicke wurde mit der Deputationsvorlage
Nr. 17/243 vom 03. April 2009 vorgestellt und Mittel in Hohe von 6.500.000 € genehmigt. Mit
einer weiteren Deputationsvorlage Nr. 18/237 vom 11. April 2013 wurden weitere Haus-
haltsmittel in H6he von 850.000 € genehmigt.

Die Vergabe der Baumalinahme erfolgte am 25. Marz 2010.

Im Zuge der Arbeiten an der Behelfsumfahrung und der AusschubmalRnahme wurden aus
statischen Grinden zusétzliche, unvorhersehbare Arbeiten im Bereich der Grindung der
Behelfsbrucke, der Herstellung des Mitteljoches fiir den Aus- und Einschub und der Siche-
rung der alten Bogenbriicke fur den Ausschubvorgang erforderlich.

Infolge zusatzlicher Anforderungen an die Behelfsumfahrung fur eine bessere Passierbarkeit
und Begegnung der BSAG Busse, musste die Umfahrung gréRer ausgefihrt werden als ge-
plant.

Wegen der durch die vorgenannten Mal3nahmen entstandenen Zeitverzogerungen, des fri-
hen Wintereinbruches und der lang anhaltenden Kélte konnten die Leitungsumlegungen auf
die Behelfsbriicke nicht planmaRig ausgefihrt werden. Dieser Sachverhalt wurde bereits in
dem Bericht der Verwaltung in der Sitzung der Deputation fir Bau und Verkehr am 20. Janu-
ar 2011 vorgestellt.

Die Behelfsumfahrung wurde am 08. Februar 2011 unter Verkehr genommen.

Nach erforderlichen umfangreichen Verstarkungsmaf3nahmen, wie im Bericht der Verwaltung
fur die Sitzung der Deputation fur Umwelt, Bau Verkehr, Stadtentwicklung und Energie am
13. Oktober 2011 beschrieben, erfolgte der Ausschub des vorhandenen Uberbaus im Sep-
tember 2011.



Danach begann die ARGE Lesumbriicke mit den erforderlichen Umbau- und Ertiichtigungs-
arbeiten an den Widerlagern. Parallel dazu wurde in Stemwede der neue Stahliberbau fir
die Lesumbricke hergestellt. Im Mai 2012 wurde mit der Anlieferung der Brickenteile be-
gonnen. Der Uberbau wurde in 12 Teilen angeliefert, die dann vor Ort sukzessive zusammen
geschweil3t wurden. Wegen der groBeren Umfahrung konnte das letzte Brickenteil aus
Platzgriinden erst nach einem ersten Teilverschub des Uberbaus eingebaut werden.

Die letzten technischen Unterlagen fiir den Einschub des Uberbaues wurden erst Ende Ok-
tober vom Auftragnehmer geliefert. Der Kranstandort wurde im November 2012 hergerichtet.
Wahrend des Einschubes des Uberbaus traten Setzungen an der vom Auftragnehmer ge-
planten Verschubbahn auf, die zu Verzdgerungen der Arbeiten fuhrten. Der zweite Teilver-
schub der Bricke fand am 30. Oktober statt. Vom 07. November bis zum 13. November
2012 wurde die Briicke abschlieRend eingeschoben. Nach Absenken des Uberbaues bendo-
tigten die Leitungstrager eine dreimonatige Zeitspanne, um die Leitungen von der Behelfs-
brucke in ihre endglltige Lage zu bringen.

Nach dem Einbau des Fahrbahnbelags und Restarbeiten am Briickeniberbau wurde die
Briicke fur den Verkehr Ende des Jahres 2013 freigegeben. Abschlie3end wurde die Be-
helfsbriicke demontiert, die Umfahrung zurlick gebaut und Arbeiten in den Nebenanlagen
durchgefuhrt. Die Arbeiten an den Nebenanlagen werden voraussichtlich 2014 komplett ab-
geschlossen sein.

Durch die bereits im Jahr 2008 geplante und projektierte Briicke haben sich bis zur Herstel-
lung der Bauleistung sehr viele technische Randbedingungen geandert. Neue Materialien,
Verfahren und auch sicherheitstechnische sowie gestalterische Aspekte konnten damals
nicht berucksichtigt werden. Beispielhaft sei benannt, dass lediglich eine Kastenleuchte ge-
plant war, da bei der Planung der Lesumbriicke im Jahr 2008 LED Beleuchtung noch nicht
ausreichend erprobt war. Installiert wurde schlieBlich die gesamte Beleuchtung mit LED-
Technik und zusatzlicher lllumination.

Die Anforderungen der Verbéande (Deichverband, Wasser- und Schifffahrtsamt), Leitungstra-
ger, Kampfmittelraumdienst, Peilungen usw. mussten zum Teil mangels Kenntnis oder ge-
anderter Vorgaben in der Ausschreibung neu berilicksichtigt werden.

Die Kosten fir die Lichtsignaltechnik haben sich im Laufe der BaumaRnahme gegenulber der
urspriinglichen Kostenermittlung erheblich erhéht, da umfangreiche zusatzliche Baustellen-
signalisierung in Abstimmung mit der Verkehrsbehorde und der Polizei erforderlich wurde.
Die Darstellung der Kosten fiir Griinanlagen und Beweissicherungsverfahren sind in der Kos-
tenermittlung nicht aufgefiihrt worden.

Die StralRen einschl. Rad- und Gehwegen im angrenzenden Bereich wurden entgegen der
urspriinglichen Planung und Ausschreibung vollstéandig erneuert und auf den Zustand Neu-
bau gebracht. Die Nebenanlagen wurden entgegen des urspriinglichen Entwurfs vollstandig
nach den Planungen der Griinordnung neu erstellt und stadtteilbezogen gestaltet.

Die Zusammenarbeit mit der ausfilhrenden ARGE gestaltet sich schwierig, so dass ein
Rechtsbeistand zur Unterstitzung herangezogen wurde. Das ASV lasst sich bereits seit
September 2012 bei der Abwicklung der Malihahme anwaltlich vertreten.



Kostenzusammenstellung:

Die Kosten zur Durchfuhrung der Mal3nahme setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtkosten brutto aus Vorlage 17/243 6.500.000 €
Genehmigte Mehrkosten aus Vorlage 18/237 850.000 €
Weitere Mehrkosten:
1. | weitere Bauuiberwachung, Fertigungstuberwachung, Sigeko 185.000 €
2. | rechtliche Unterstiitzung extern, Beweissicherung 77.000 €
3. | Grundstiickspacht 8.000 €
4. | erweiterte StralRenbauarbeiten 170.000 €
5. | Grinanlagen 95.000 €
6. | Lichtsignalanlagen 150.000 €
7. | Beleuchtung LED Technik 115.000 €
Summe weitere Mehrkosten 800.000 €
Gesamtkosten (6.500.000 € + 850.000 € + 800.000 €) brutto 8.150.000 €
(gerundet)

Die Gesamtkosten zur Durchfiihrung der Erneuerung des Uberbaus Lesumbriicke betragen
8.150.000 £.

Zu den bereits genehmigten 7,35 Mio. € sind weitere Mehrkosten in Héhe von 800.000 €,
entsprechend der Kostenzusammenstellung, entstanden. Die Baumal3nahme ist bis auf klei-
nere Restleistungen abgeschlossen. Es liegt zwar noch keine Schlussrechnung der ARGE
Lesumbriicke vor, gleichwohl ist davon auszugehen, dass keine weiteren Mehrkosten ent-
stehen werden.

Finanzierung:

Die Mehrkosten in Héhe von 800.000 € sollen durch noch ungebundene Mittel innerhalb des
Sondervermdgens Infrastruktur aus der Position ,Gro3briicken” finanziert werden.
Beschlussvorschlag:

Die Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S) nimmt die Kos-
tenermittlung und die Mehrkosten in Héhe von 800.000 € zur Kenntnis und stimmt der Finan-
Zierung der MalRhahme zu.




